
Historia budowy Muzeum 

 

 Manager Projektu mgr inż. architekt Bożena Knotz-Beda przygotowała i prowadziła 

cały proces inwestycyjny – od przygotowania i przeprowadzenia konkursu 

architektonicznego, negocjując zmianę lokalizacji z Gminą i dodatkowe 

opracowania z Projektantem. Prowadziła proces pozyskiwania materiałów do 

ekspozycji w Muzeum oraz kolejno przygotowując przetargi i nadzorując proces 

realizacji budowy, a także proces realizacji scenografii, aż do otwarcia Muzeum 

w Markowej. Ponadto prowadzi realizację zagospodarowania otoczenia Muzeum 

tj. Sadu Pamięci z pomnikiem Ulmów oraz parkingu. 

 

 Dzięki życzliwości Wójta Gminy Markowa Tadeusza Bara i Przewodniczącej Rady 

Gminy Marii Gonciarz, uwzględnione zostały wnioski MZŁ i SARP, dotyczące 

zmiany niekorzystnej lokalizacji. Wójt Gminy Tadeusz Bar i Rada Gminy Markowa 

zdecydowała o rezygnacji Gminy z budowy Hali Sportowej, zmianie lokalizacji 

Muzeum i nowym zagospodarowaniu otoczenia pomiędzy projektowanym 

Muzeum, a istniejącym Gminnym Centrum Kultury, z przeznaczeniem tego 

terenu – wg projektu Mirosława Nizio, na Sad Pamięci i parking. Uchwałą  

z 30.05.2011 Rada zdecydowała o przeniesieniu własności i przekazaniu  

w drodze darowizny terenu pod budowę Muzeum.  

 

 Projekt Mirosława Nizio – Nizio Design International z Warszawy na podstawie umów 

podpisanych 09.05.2011 r. i 14.06 2011 r., po wynegocjowanej zmianie 

lokalizacji i dodatkowych opracowaniach zamiennych, dotyczących 

zagospodarowania terenu otoczenia, uzyskał wymagane prawem pozwolenia na 

budowę w lipcu 2012 r. 

 

 MZŁ niezwłocznie przygotowało specyfikacje przetargowe, jednak przystąpienie 

do realizacji wymagało zapewnienia środków na realizację inwestycji przez 

Województwo Podkarpackie. Dopiero gwarancja dotacji z czerwca 2013 r., 

udzielona przez Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, pozwoliła na rozstrzygnięcie drugiego przetargu na realizację 

budowy. Było to możliwe dopiero we wrześniu 2013 r.,  

 



 23.09.2013 r.  nastąpiło podpisanie umowy i Wykonawca – firma Skanska, 

przystąpiła do budowy. Budowa rozpoczęła się w październiku, od 

makroniwelacji terenu i usunięcia dużej ilości ziemi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Już  20.11.2013 r., po wylaniu fundamentów nastąpiło uroczyste 

wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego przez Papieża Franciszka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 Początkowe prace budowlane  polegały na wylaniu betonowych konstrukcji ścian  

i stropów, pomimo zimowej pory postępowały, a obiekt sukcesywnie uzyskiwał 

swoją formę.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Problemem było uzyskanie o betonu architektonicznego o wymaganej jakości 

i szarym kolorze. 

 

 

 

 



 

 

 



 Aby uzyskać zamierzony efekt konieczne było nie tylko staranne dobranie 

materiałów, ale także duża staranność w wykonaniu detalu. Okładzina elewacji  

z blachy Corten wymagała szczelnego pokrycia papą zgrzewalną oraz konstrukcji 

mocującej tę blachę.  

 

 

 

„Ściana pamięci” z nazwiskami ratujących długo nie znajdowała właściwej formy, 

nawiązującej do przekroju ziemi: 

 

 



 

 

Przed zimą należało zdążyć z wykonaniem zagospodarowania płyty placu, chodnika  

i nasadzeń: 

 

 



 W czerwcu 2015 r. rozpoczął się proces odbiorowy budowy. Blacha z każdym 

dniem nabierała koloru, dzięki wyrównywaniu się procesu kontrolowanej korozji. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Gmina zrealizowała dojazd. 

W sierpniu 2015 r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został przekazany 

do realizacji scenografii. 

 

 

 

 

 Ogłoszony 16.05.2015 r. przetarg na realizację scenografii został 

rozstrzygnięty 22.07 2015 r.  i  Wykonawcą scenografii została firma MWE-

Warszawa 

 

 W trakcie realizowania ostatniego etapu inwestycji w dniu 11.05.2015 r. 

zatrudniony został w Muzeum-Zamek w Łańcucie na stanowisku Pełnomocnika 

Dyrektora ds. Oddziału – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dr Mateusz Szpytma, którego zadaniem 

było opracowanie formalne i merytoryczne materiałów niezbędnych do realizacji 

wystawy stałej Muzeum. Na tym stanowisku pracował do 31.07.2016 r. 

 

 Wykonanie scenografii o multimedialnym sposobie prezentacji treści, wymagało 

jeszcze opracowania szczegółów aplikacji, a wszystkie teksty i opisy, przy których 

pracowało kilka osób, zostały przetłumaczone na język angielski  

i hebrajski.  



 Wykonawca scenografii, firma MWE-Warszawa we wrześniu 2015 r. 

przystąpiła do realizacji Wystawy. Powstała ona w oparciu o dokumenty 

opracowane przez dr Elżbietę Rączy i dr. Mateusza Szpytmę. Materiały gromadzone 

przez MZŁ Manager Projektu arch. Bożenę Knotz-Beda przez dwa lata, zostały 

przekazane Wykonawcy. Pod względem merytorycznym opracowania 

konsultowane były przez powołaną przez Wita Karola Wojtowicza – Dyrektora 

Muzeum Zamek w Łańcucie Komisję Programową, pod przewodnictwem prof. 

Jana Żaryna.  

 

 Równocześnie Manager Projektu prowadziła proces wyposażenia i urządzenia 

biura i pozostałych wnętrz dla potrzeb Oddziału MPRŻ. Trwało testowanie 

systemów bezpieczeństwa ppoż. i SWiN, nowatorskiego systemu ogrzewania, 

chłodzenia i wentylacji, opartego na działaniu pompy gazowej. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Decyzja o zmianie nazwy i formuły Muzeum, obejmującego dane tylko  

z Podkarpacia na obszar całej Polski, zapadła w końcowej fazie realizacji Muzeum. 

Ze względu na scenografię opracowaną wg przyjętego ideogramu i zebranych  

materiałów poszerzenie ekspozycji o informacje bardzo ogólne o sytuacji na terenie 

całej przedwojennej Polski, mogły znaleźć się jedynie na jednej ścianie i w sali 

wykładowej, przystosowanej do organizacji wystaw czasowych. Warto podkreślić, że 

w chwili obecnej brak jest porównywalnych opracowań z terenu Polski, jak  

i z terenów Kresów Wschodnich. 

 

 W realizowanym obecnie przez MZŁ Sadzie Pamięci znajdzie się informacja  

w odniesieniu do ternu ówczesnej  Polski w postaci tabliczek z nazwami 1500 miejscowości, 

w których odnotowane były przypadki ratowania i pomocy Żydom.  

 

 

 

 

 



 Wszystkie prace budowlane i scenograficzne zakończono przed uroczystym 

otwarciem: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



• Uroczysta inauguracja działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów nastąpiła 17.03.2016 r., przy 

udziale Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, najwyższych władz państwowych oraz 

zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Poprzedziła je ceremonia wręczenia w Sali 

Balowej łańcuckiego Zamku ratującym i ich rodzinom odznaczeń państwowych za 

bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom 

podczas II wojny światowej.  

 

 

(fot. Andrzej Hrechorowicz, www.prezydent.pl) 

 

Później w Markowej nastąpiło otwarcie tego nowego oddziału Muzeum-Zamek  

w Łańcucie. 

 

http://www.prezydent.pl/


 

(fot. Andrzej Hrechorowicz, www.prezydent.pl) 

 

 

 

http://www.prezydent.pl/


 16.05.2017 r. Muzeum-Zamek w Łańcucie otrzymało wyróżnienie  

w XXXVII edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016. 

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii Inwestycje – za budowę Muzeum 

Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w 

Markowej. Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał wyróżnienie za 

współorganizację projektu. 

 

 

 

 



 

 

 

 


